

СШ „ Светозар Крстић Тоза“  
Вучје, Лесковац  
23.11.2017. године  
Број 002-3/2017

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Средња школа  
„Светозар Крстић – Тоза“  
Бр. 481  
23. 11. 2017 год.  
ВУЧЈЕ

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама и Прилога 3 Л Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС. бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доносим:

### ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА БР. 55 ОД 02.10.2017. ГОДИНЕ

**Назив наручиоца:** СШ „ Светозар Крстић Тоза“ Вучје

**Адреса Наручиоца:** Вучје Лесковац

**Интернет страница Наручиоца:**

**Врста наручиоца:** Средња школа

**Врста предмета:** Извођење радова

Санација санитарног чвора редни број ЈН-002-3/2017 манастира – ОРН 45000000- Општи грађевински радови, 45262500 – зидарски радови, 45320000 – Изолациони радови, 45262300, 45421000, 45332200, 44411000, 45232410.

**Првобитна вредност уговора:** 910.139,71 динара без ПДВ-а, односно 1.092.167,65 динара са ПДВ-ом.

**Измењена вредност уговора:** 958.118,48 динара без ПДВ-а, односно 1.179.742,17 динара са ПДВ-ом.

**Подаци о добављачу са којим је уговор закључен:** АД „ Црна Трава“ Лесковац, Пана Букића бр. 18, 16000 Лесковац, МБ: 07105487, ПИБ:100326743.

**Објективни разлози за измену уговора:** Наручилац је након спроведеног поступка јавне набавке радова ЈН-002-3/2017 закључио уговор о извођењу радова на санацији санитарног чвора. У току извођења радова, извођач радова је на основу захтева наручиоца извршио неопходне радове и о томе приложио преглед вишкова и мањкова изведених радова у односу на предмер и предрачун радова из основног уговора. У складу са извођењем радова на постављању керамике извођач радова није изводио рушење старих зидних и подних облога већ је радове на керамици изводио преко постојећих површина. Код постављања подних и зидних облога дошло је до увећања претходно уговорених радова по основу висине постављања облога. Предмером је било предвиђено да се чувацци након претходног уклањања врате на исто место што није било изводљиво након оштећења приликом уклањања то су постављени нови. Такође су замењена и светла у просторији санитарног чвора панелима и замењена су два оштећена дрвена прозора прозором од ПВЦ-а.

Наведени вишкови уговорених радова и позиције које нису претходно уговорене (додатни радови) извршени су на основу стварних потреба заокружења радова, са којим се претходно сагласио наручилац радова а својим потписом извршење позиција потврдили су именовани надзорни органи. Наручилац се сагласио са предложеним упоредним прегледом вишкова и мањкова провобитно уговорених радова и непредвиђеним радовима (непредвиђене радови: замена чуваца, панелно осветљење и пвц прозор). Наручилац прихвата да у складу са чл. 115. ЗЈН донесе одлуку о измени основног уговора.

Из свих наведених разлога наручилац је донео Одлуку о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама . Средства за плаћање су обезбеђена у финансисјком плану наручиоца.

У Вучју

23.11.2017. године.

Директор,  
*С. Рајић*